



Projet photovoltaïque au sol à Lhomme

28 04 2026 – Point d'étape post DEP



Le projet de centrale

Caractéristiques photovoltaïques

Puissance envisagée : **5,7 MWc**


Production électrique : **6,8 GWh/an**

Surface clôturée : **4,79 ha**




Avec ce parc PV de 5,7 MW_c
l'équivalent de 3 064 foyers
seront alimentés en électricité
renouvelable.

Ce projet permettra d'éviter
l'émission d'environ **1 621
tonnes de CO₂ par an** sur toute
la durée de vie de la centrale
photovoltaïque



La compensation environnementale



Verso Energy

L'état des lieux



Permis de Construire obtenu et purgé

Mar 2025



Lauréat AO CRE avec un tarif de complément de rémunération

Sep 2025



Proposition Technique et Financière signée auprès d'Enedis

Sep 2025



Dérogation Espèces Protégées autorisée et purgée

Fév 2026



Les prochaines étapes



Rédaction du bail

Mar-Jun 2026



Sécurisation du financement

Mar-Jun 2026



Consultations Ingénierie, approvisionnement et construction

Mar-Aou 2026



Inventaires de suivi écologique avant-projet

Mar-Sep 2026



Lancement travaux

Sep 2026



Raccordement et mise en service

Avr-Jun 2027



Le calendrier de construction

Sép-Oct 2026

Débroussaillage et études géotechniques

Nov-Déc 2026

Terrassement, voiries et tranchées pour réseaux

Déc-Fév 26-27

Fondations & montages des structures

Fév-Mar 2027

Fixation des modules

Fév-Mar 2027

Câblage et montage des onduleurs

Avr-Jun 2027

Installation des poste, tests et mise en service